

1.	építési	Nyergesi Fivérek Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Nem	2536 Nyergesújfalú, Kossuth Lajos utca 190.	12591956-2-11	Dr. Mosonyi A. Gondozási Központ "A" épület gázüzemű fűtési rendszere újraindítása	Dorog, Otthon tér 4	2023.04.04	09-28-23	9 974 105 HUF	2023.08.16 2024.02.27	0%	100%				
2.	építési	Conifer Transz Kft.	Nem	2081 Piliscsaba, Nyárfa fasor 2	32008980-2-13	Nipl Stefánia uszoda napozóteraszok feletti magastető elkészítéséhez szükséges előkészítő munkák	2510 Dorog, Iskola utca 1	11-09-23	12-28-23	19 800 634 HUF	02-07-24	0%	100%				
3.	építési	Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.	Nem	2500 Esztergom, Kertész utca 13	12873717-2-11	A Dorogi Nipl Stefánia uszoda napozóteraszok feletti magastető kialakítása a DE-MA Projekt Kft. Tervei alapján	2510 Dorog, Iskola utca 1	11-09-23	01-31-24	49 474 465 HUF	02-13-24	0%	100%				
4.	építési	Conifer Transz Kft.	Nem	2081 Piliscsaba, Nyárfa fasor 2	32008980-2-13	Dorogi Nipl Stefánia Uszoda épületének statikai megerősítése	2510 Dorog, Iskola utca 1	01-04-24	01-30-24	7 058 708 HUF	02-07-24	0%	100%				
5.	építési	Conifer Transz Kft.	Nem	2081 Piliscsaba, Nyárfa fasor 2	32008980-2-13	Dorog, Mária utca 906 hrsz. alatti ingatlanon épülő piac melletti parkoló felújítása	2510 Dorod, Mária utca, 906 hrsz.	08-29-23	02-28-24	26 932 160 HUF	02-13-24	0%	100%				
6.	építési	Conifer Transz Kft.	Nem	2081 Piliscsaba, Nyárfa fasor 2	32008980-2-13	Dorgi Birkózó csarnok távfűtésről gázfűtésre történő átállása	2510 Dorog, Iskola utca 1	01-04-24	01-30-24	17 949 571 HUF	02-13-24	0%	100%				
7.	építési	PINYÓ Kft.	Nem	2500 Esztergom, Bartók Béla utca 9/b	22606381-2-11	Uszoda felújításához kapcsolódó köműves munkák, homlokzati díszítőelemek elhelyezése és külső térburkolat felújítási munkák	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-13-24	05-31-23	43 281 421 HUF		0%	100%				
8.	építési	Profiszolár Kft.	Nem	2230 Gyömrő, Tánicsics Mihály utca 37	24855354-2-13	Napelemes rendszer telepítése az uszodába	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-15-24	05-15-24	39 900 108 HUF		0%	100%				
9.	építési	Conifer Transz Kft.	Nem	2081 Piliscsaba, Nyárfa fasor 2	32008980-2-13	Az uszoda homlokzatának hőtechnikai felújítása	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-15-24	05-24-24	48 247 831 HUF		0%	100%				
10.	építési	Varga Fuvarozási és Építőipari Kft.	Nem	2500 Esztergom, Kertész utca 13	12873717-2-11	Új szauna kialakítása a Nipl Stefánia uszoda területén	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-20-24	05-24-24	14 291 579 HUF		0%	100%				
11.	építési	SOLAR-VILL Építőipari Kft.	Nem	1033 Budapest, Szentendrei út 89-93	14012293-2-41	Nipl Stefánia Uszoda épület szakipari (festő, mázoló) munkái	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-20-24	05-24-24	40 240 340 HUF		0%	100%				