

1.	építési	PINYÓ Kft.	Nem	2500 Esztergom, Bartók Béla utca 9/b	22606381-2-11	Uszoda felújításához kapcsolódó kömüves munkák, homlokzati díszítőelemek elhelyezése és külső térburkolat felújítási munkák	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-13-24	05-31-24	43 281 421 HUF	2024.03.19 2024.04.24 2024.06.04	0%	100%				
2.	építési	Profiszolár Kft.	Nem	2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 37	24855354-2-13	Napelemes rendszer telepítése az uszodába	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-15-24	05-15-24	39 900 108 HUF	2024.04.30 2024.06.04	0%	100%				
3.	építési	Conifer Transz Kft.	Nem	2081 Piliscsaba, Nyárfá fasor 2	32008980-2-13	Az uszoda homlokzatának hőtechnikai felújítása	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-15-24	05-24-24	48 247 831 HUF	2024.03.16 2024.04.24 2024.06.11	0%	100%				
4.	építési	SOLAR-VILL Építőipari Kft.	Nem	1033 Budapest, Szentendrei út 89-93	14012293-2-41	Nipl Stefánia Uszoda épület szakipari (festő, mázoló) munkái	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-20-24	05-24-24	40 240 340 HUF	2024.03.19 2024.04.24 2024.06.04	0%	100%				
5.	építési	REGION Építő és Szolgáltató Kft.	Nem	2500 Esztergom, Budai Nagy Antal út 26	11183996-2-11	Nipl Stefánia Uszoda elektromos hálózatának és agépészeti rendszerének felújítása	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-20-24	05-24-24	46 053 675 HUF	2024.04.24 2024.05.28 2024.06.26	0%	100%				
6.	építési	Select Építőipari és Környezetvédelmi Kft.	Nem	1173 Budapest, Tápióbszke u. 14	10557864-2-42	Nipl stefánia Uszoda 25x16x2,1 m-es méretű feszített víztükrű úszómedence, és 16x8x0,6-09 m-es gyermekmedence gépészeti felújítása	2510 Dorog, Iskola utca 1	02-21-24	05-03-24	36 935 000 HUF	2024.02.27 2024.03.19 2024.06.04	0%	100%				
7.	építési	Golden Garden & House Holding Kft.	Nem	1073 Budapest, Erzséber krt. 17. 2. em 7	25456893-2-42	Zrínyi Ilona Általános Iskola udvarán pihenőhely és játszótér felújítása	2510 Dorog, Bécsi út 43	02-20-24	04-30-24	27 500 000 HUF	2024.03.05 2024.05.23	0%	100%				
8.	építési	B-ANGEL Biztonsági Szolgálat Kft.	Nem	2081 Piliscsaba, Fő út 104	12720619-2-13	Beléptető rendszer telepítése az uszodában	2510 Dorog, Iskola utca 1	03-01-24	05-15-24	7.209.577 HUF	2024.03.05 2024.06.18	0%	100%				
9.	építési	EST8 Build Kft.	Nem	1112 Budapest, Oltmány árok 8	25814329-2-43	Hőszivattyúk telepítése az uszoda területére	2510 Dorog, Iskola utca 1	2024.03..01	05-17-24	24.136.785 HUF	2024.03.19 2024.06.26	0%	100%				
10.	építési	Graboplan Kft.	Nem	9027 Győr, Bútorgyári út 4	11611910-2-08	Nipl Stefánis Uszoda épületében a légsátor gépészeti rendszerének cseréje	2510 Dorog, Iskola utca 1	03-05-24	05-28-25	12.767.000 HUF	2024.03.19 2024.06.26	0%	100%				
11.	Árubeszerzés	Graboplan Kft.	Nem	9027 Győr, Bútorgyári út 4	11611910-2-08	Légsátor beszerése	2510 Dorog, Iskola utca 1	03-05-24	05-28-25	13.908.000 HUF	2024.03.19 2024.06.04	0%	100%				